Département de 1’Essonne
Arrondissement d’Evry
Service : Marchés publics

COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS
DECISION DU MAIRE
N° 99/2024

Objet : Mission de coordination SPS pour I’aménagement de services publics dans une coque vide en
pied d’immeuble n® MP 235006 — Avenant n° 1 de prolongation.

Le Maire de la commune de Fleury-Mérogis,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-22 et L2122-23,

Vu le code de la commande publique,

Vu la délibération n°® 7/2020 du conseil municipal du 02/06/2020, visée en préfecture le 05/06/2020,
portant délégation accordées au Maire par le conseil municipal, _

Considérant la nécessité de faire appel a un prestataire extérieur, compétent pour mener 3 bien la mission
de coordination SPS dans le cadre des travaux pour I’aménagement dans une coque vide en pied
d’immeuble, '

Considérant la commune, .qui ne dispose pas en interne des moyens humains et techniques nécessaires
pour effectuer cette mission,

DECIDE

Article 1 : De signer ’avenant n°1 de prolongation sans incidence financiere avec I’entreprise APAVE
INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, sise 6 rue du Général Audran — 92400
COURBEVOIE,

Article 2 : De confier la prestation & I’entreprise susmentionnée pour une durée de prolongation jusqu’au
30/09/2024, qui se confond avec la durée des travaux, pour un montant de 4 725€ HT, soit 5 670€ TTC,

Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget 2024.

Article 4 : Un exemplaire de la présente décision sera transmis &
e Madame la Préféte de I’Essonne :
e Monsieur le Trésorier principal de Sainte-Geneviéve-des-Bois
e L’entreprise attributaire du contrat

Fait a Fleury-Mérogis, le 09/08/2024

Olivier CORZANI
_ Maire de Fleury-Mérogis
Vice-président de Ceeur d’Essonne Agglomération




